

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (เพื่อขยายผิวจราจร) หน้าโรงเรียนวัดกุ่ม – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร บ่อพัก คสล. ยาว ๑๔๑.๓๐ เมตร

- ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๓๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด) เป็นเงิน ๗๗๙,๖๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค	การจัดซื้อจัดจ้างมีความ ล่าช้า และเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณ รายจ่าย	เนื่องจากเกิดความเร่งรีบใน การจัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณรายจ่าย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ได้ง่ายและถูกหักทวง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	สูง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านซุดักดี ศรีสุพรรณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๔ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด) **เป็นเงิน ๕๑๙,๐๐๐ บาท**

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค	การจัดซื้อจัดจ้างมีความ ล่าช้า และเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณ รายจ่าย	เนื่องจากเกิดความเร่งรีบใน การจัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณรายจ่าย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ได้ง่ายและถูกทักท้วง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	สูง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวยู พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ฝาราง คสล. ตัวยู กว้าง ๐.๘๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 - ไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด) เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค	การจัดซื้อจัดจ้างมีความ ล่าช้า และเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณ รายจ่าย	เนื่องจากเกิดความเร่งรีบใน การจัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณรายจ่าย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ได้ง่ายและถูกหักท้วง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	สูง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหัวลุ่ม-หนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๘ เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๐๔ เมตร ๓,๔๗๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)

เป็นเงิน ๑,๐๙๒,๙๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค	การจัดซื้อจัดจ้างมีความ ล่าช้า และเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณ รายจ่าย	เนื่องจากเกิดความเร่งรีบใน การจัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณรายจ่าย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ได้ง่ายและถูกหักท้วง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	สูง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร **เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท**

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค	การจัดซื้อจัดจ้างมีความ ล่าช้า และเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณ รายจ่าย	เนื่องจากเกิดความเร่งรีบใน การจัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณรายจ่าย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ได้ง่ายและถูกหักทวง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	สูง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายหัวไร่สะแก-บ้านไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๔๓ เมตร หน้า ๐.๐๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด) **เป็นเงิน ๓๕๕,๕๐๐ บาท**

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค	การจัดซื้อจัดจ้างมีความ ล่าช้า และเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณ รายจ่าย	เนื่องจากเกิดความเร่งรีบใน การจัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณรายจ่าย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ได้ง่ายและถูกหักท้วง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	สูง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายนาไร่แก้ว-ถนนสายไร่หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร เป็นเงิน ๔๑๘,๕๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค	การจัดซื้อจัดจ้างมีความ ล่าช้า และเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณ รายจ่าย	เนื่องจากเกิดความเร่งรีบใน การจัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณรายจ่าย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ได้ง่ายและถูกหักท้วง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	สูง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และร่วมกันจัดครัวเรือนที่พิถีพิถันสะอาดถูกสุขลักษณะด้านสุขภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	บริการประชาชน ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของ ประชาชนทุกระดับ	การดำเนินงานตาม โครงการที่อาจไม่เป็นไป ตามข้อตกลงที่ได้กำหนด ไว้	คณะกรรมการหมู่บ้านอาจ ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ของโครงการที่กำหนดไว้	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	สูง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา

๑. เบิกหักผลึกส่งให้กับสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ตำบลบ้านหาด
๒. เบิกหักผลึกส่งให้กับ สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัวนักเรียน)
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมและพัฒนา ระบบการศึกษาฯ	การบันทึกบัญชีที่อาจไม่ ถูกต้องและมีความ ครบถ้วน	ไม่มีบุคลากรจัดทำบัญชีด้าน การศึกษาฯ	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	สูง	